

OBRA:	24 - REFORMA EBM RUTH FARIAS DOS REIS
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Fátima Batista - CREA 1627497
----------------------	-------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,88%	40.708,09	100,00% R\$ 40.708,09
2	PINTURA INTERNA	11,21%	20.853,58	100,00% R\$ 20.853,58
3	PINTURA PORTAS	1,70%	3.169,50	100,00% R\$ 3.169,50
4	PINTURA EXTERNA	7,93%	14.752,66	100,00% R\$ 14.752,66
5	PINTURA GRADES DE ESQUADRIAS	1,46%	2.722,32	100,00% R\$ 2.722,32
6	PINTURA CAIXA DE ÁGUA	0,77%	1.440,73	100,00% R\$ 1.440,73
7	PINTURA PLATIBANDA	0,90%	1.677,56	100,00% R\$ 1.677,56
8	PINTURA COLUNAS	0,11%	210,94	100,00% R\$ 210,94
9	PINTURA MURO	5,48%	10.195,18	100,00% R\$ 10.195,18
10	PINTURA PORTÃO	0,06%	104,15	100,00% R\$ 104,15

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
11	PINTURA CALÇADA	0,25%	458,40	100,00% R\$ 458,40
12	TROCA DE PISO ULTIMA SALA PAV SUP.	0,74%	1.377,17	100,00% R\$ 1.377,17
13	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO	4,20%	7.823,40	100,00% R\$ 7.823,40
14	LAMBRI-QUADRA	33,22%	61.825,56	100,00% R\$ 61.825,56
15	CASA DE GÁS	3,20%	5.961,21	100,00% R\$ 5.961,21
16	PASTILHA EM FACHADA / REFEITORIO / PILARES	6,88%	12.805,00	100,00% R\$ 12.805,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	186.085,45	100,00% R\$ 186.085,45
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	186.085,45	100,00% R\$ 186.085,45