

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	ANEXO - TERREO	ANEXO SUPERIOR	CASARÃO - INTERNO	CASARÃO EXTERNO	IMPLANTAÇÃO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																			
1	Administração Local	1																								
F 2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F 3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			1																						
F 4	ESTRUTURAL	1	2																							
F 5	ALVENARIA	2	3																							
F 6	ESQUADRIAS	4	4																							
F 7	COBERTURAS E PROTEÇÕES		4		2																					
F 8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	5	5	1																						
F 9	PINTURA INTERNA E EXTERNA	6	6	2	2																					
F 10	PAVIMENTAÇÃO	3	7	3																						
F 11	IMPERMEABILIZACAO	1	6																							
F 12	GUARDA CORPO		8	8		8																				
F 13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3	8																							
F 14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3	8																							
F 15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC	9	9																							
F 16	ELEVADOR	10	10																							
F 17	COMPLEMENTACAO DA OBRA					10																				