

OBRA:	122 - Revitalização da praça da Avenida Kiliano Kremer no bairro Rio Caveiras
ENDEREÇO:	Av. Kiliano Kremer/ Rio Caveiras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,04%	18.516,68	100,00% R\$ 18.516,68	0,00% R\$ 0,00
2	QUADRA DE BEACH TÊNIS	82,28%	168.475,53	86,00% R\$ 144.888,96	14,00% R\$ 23.586,57
3	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	8,67%	17.755,17	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.755,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	204.747,38	79,81% R\$ 163.405,64	20,19% R\$ 41.341,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	204.747,38	79,81% R\$ 163.405,64	100,00% R\$ 204.747,38