
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

144 - Calçada na Estrada Geral São Marcos

Estrada Geral São Marcos

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,49% 24.706,97 50,00%

R$ 12.353,48

50,00%

R$ 12.353,49

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

2 PASSEIO 92,86% 656.997,38 25,00%

R$ 164.249,34

25,00%

R$ 164.249,34

25,00%

R$ 164.249,34

25,00%

R$ 164.249,36

3 DRENAGEM 3,65% 25.796,96 100,00%

R$ 25.796,96

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 707.501,31 28,61%

R$ 202.399,78

24,96%

R$ 176.602,83

23,22%

R$ 164.249,34

23,22%

R$ 164.249,36

TOTAL ACUMULADO 100,00% 707.501,31 28,61%

R$ 202.399,78

53,57%

R$ 379.002,61

76,78%

R$ 543.251,95

100,00%

R$ 707.501,31
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