OBRA:

144 - Calgada na Estrada Geral Sdo Marcos

ENDERECO:

Estrada Geral Sao Marcos

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Flavio Botke e Silva - CREA 090922-3

R$ 202.399,78

R$ 379.002,61

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES1 MES 2 MES 3 MES 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,49% | 24.706,97 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 12.353,48 | R$12.353,49 | R$ 0,00 R$ 0,00
2 PASSEIO 92,86% | 656.997,38 | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 164.249,34 | R$ 164.249,34 | R$ 164.249,34 | R$ 164.249,36
3 DRENAGEM 3,65% | 25.796,96 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 25.796,96 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL SIMPLES 100,00% | 707.501,31 | 28,61% 24,96% 23,22% 23,22%
R$ 202.399,78 | R$ 176.602,83 | R$ 164.249,34 | R$ 164.249,36
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 707.501,31 | 28,61% 53,57% 76,78% 100,00%

R$ 543.251,95

R$ 707.501,31
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