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ERRATA 01 – ALTERAÇAO DE CRONOGRAMA 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 

DATA AÇÃO 

01/11/2024 
SEXTA-FEIRA LANÇAMENTO DO EDITAL E INÍCIO DA FASE DE INSCRIÇÃO 

13/11/2024 
QUARTA-FEIRA ENCERRAMENTO DA FASE DE INSCRIÇÃO 

14/11/2024 
QUINTA-FEIRA INÍCIO DA FASE DE ANÁLISE DE MÉRITO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

21/11/2024 
QUINTA-FEIRA FIM DA FASE DE ANÁLISE DE MÉRITO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

22/11/2024 
SEXTA-FEIRA RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE ANÁLISE DE MÉRITO 

25/11/2024 
SEGUNDA-FEIRA INÍCIO DA FASE DE RECURSOS DA ANÁLISE DE MÉRITO 

27/11/2024 
QUARTA-FEIRA FIM DA FASE DE RECURSOS DA ANÁLISE DE MÉRITO 

28/11/2024 
QUINTA-FEIRA RESULTADO DA FASE DE ANÁLISE DE MÉRITO 

29/11/2024 
SEXTA-FEIRA 

INÍCIO DO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NA FASE DE 
HABILITAÇÃO PELOS PROPONENTES 

03/12/2024 
TERÇA-FEIRA 

FIM DO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NA FASE DE 
HABILITAÇÃO PELOS PROPONENTES 

04/12/2024 
QUARTA-FEIRA RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE HABILITAÇÃO 

05/12/2024 
QUINTA-FEIRA INÍCIO DA FASE DE RECURSOS DA HABILITAÇÃO 

12/12/2024 
QUINTA-FEIRA FIM DA FASE DE RECURSOS DA HABILITAÇÃO (Alterado) 

13/12/2024 
SEXTA-FEIRA RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO (Alterado) 

16/12/2024 
SEGUNDA-FEIRA 

INÍCIO DO PRAZO PARA CRIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA ESPECÍFICA 
PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS (Alterado) 

20/12/2024 
SEXTA-FEIRA 

FIM DO PRAZO PARA CRIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA 
RECEBIMENTO DOS RECURSOS (Alterado) 

RECESSO 

06/01/2025 
SEGUNDA-FEIRA 

INÍCIO DO PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO 
CULTURAL POR PARTE DOS PROPONENTES (Alterado) 

10/01/2025 
SEXTA-FEIRA 

FIM DO PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 
POR PARTE DOS PROPONENTES (Alterado) 

13/01/2025 
SEGUNDA-FEIRA 

INÍCIO DO PRAZO PARA TRAMITAÇÃO ADMINISTRATIVA E PAGAMENTO 
DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS (Alterado) 

17/01/2025 
SEXTA-FEIRA 

FIM DO PRAZO PARA TRAMITAÇÃO ADMINISTRATIVA E PAGAMENTO 
DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS (Alterado) 
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